

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к протоколу заседания
проектного комитета по национальному проекту
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы"
от 11 декабря 2018 г. № 4

П А С П О Р Т

федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы		
Краткое наименование федерального проекта	Акселерация	Срок начала и окончания проекта	15 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	А.Г.Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	М.С.Орешкин, Министр экономического развития Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России		
Связь с государственными программами Российской Федерации	государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316		

2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 25 млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов МСП" и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024 году до 15,4 тыс. единиц

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, тыс. единиц нарастающим итогом	основной	165,7	1 апреля 2018 г.	189,3	457,5	812,9	1 324,2	1 999,7	2 770,7
2.	Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта, проценты	основной	8,60	31 декабря 2017 г.	8,80	9,00	9,25	9,50	9,75	10,00
3.	Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом	дополнительный	914	1 января 2018 г.	3500	7000	9100	11200	13300	15400

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Количество уникальных субъектов МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации ² , тыс. шт. в год	дополнительный	48	31 декабря 2017 г.	68	77	86	96	105	115
5.	Численность занятых в организациях, субъектах МСП, являющихся поставщиками крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, млн. чел.	дополнительный	1,45	1 декабря 2017 г.	1,55	1,66	1,78	1,92	2,07	2,24
6.	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, тыс. единиц, нарастающим итогом	дополнительный	160,3	1 января 2018 г.	700	960	1246	1532	1842	2160

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям в рамках созданных в субъектах Российской Федерации на принципах ГЧП промышленных парков, технопарков, млрд. рублей	дополнительный	0	1 января 2018 г.	13,3	20,8	24,0	24,5	13,1	14,1

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	Создание цифровой платформы, ориентированной на информационную поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	
1.1.	Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции	Обеспечена интеграция сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП с Государственной информационной системой промышленности (ГИСП), в том числе в части организации обмена информацией о мерах поддержки субъектов МСП, объектах инфраструктуры поддержки субъектов МСП, интеграции иных сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП и ГИСП, а также реализации в Бизнес-навигаторе МСП функционала рыночных ниш и примерных бизнес-планов для ряда производственных видов бизнеса по аналогии с существующим функционалом расчета рыночных ниш и примерных бизнес-планов для видов бизнеса в сфере городских розничных услуг
1.2.	Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП	Обеспечено включение в Бизнес-навигатор МСП планов благоустройства дворовых и общественных территорий из состава ГИС ЖКХ в целях информирования субъектов малого и среднего предпринимательства о параметрах планируемых работ по благоустройству
1.3.	Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих: - цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием функционала АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП";	Внедрены электронные сервисы для поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающие: - цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<ul style="list-style-type: none"> - консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО "Корпорация "МСП" и институтами развития в сфере инноваций; - электронную платформу для развития факторинга 	<ul style="list-style-type: none"> заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием функционала АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП"; - консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО "Корпорация "МСП" и институтами развития в сфере инноваций; - единого агрегатора мер поддержки субъектов МСП, зарегистрированных на территории моногородов; - электронной платформы для развития факторинга
2	<p>Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг</p>	<p>Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>
2.1	<p>Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>	<p>Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций</p>
2.2	<p>Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП</p>	<p>Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА</p>
2.3	<p>Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде</p>	<p>Обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
		платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде
2.4	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками - субъектами МСП, в целях предоставления кредитно-гарантийной поддержки, включая программы льготного кредитования	Обеспечено посредством АИС управление заявками субъектов МСП, обращающихся за финансовой поддержкой в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), онлайн-взаимодействие между банками-партнерами и организациями-партнерами, аккредитованными участниками НГС, и заемщиками - субъектами МСП
2.5	Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации	Принят федеральный закон, которым установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП - получателей поддержки
2.6	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации
2.7	Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта ⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом)	Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта ⁴ и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом)
3	Совершенствование нормативно-правового регулирования системы закупок, осуществляемых крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	
3.1	Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими	Государственной Думой Федерального Собрания

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за нарушение заказчиками сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
3.2	Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части расширения горизонта планирования закупок у субъектов МСП до 3 лет
3.3	Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% к 2020 году	Правительством Российской Федерации издано постановление, предусматривающее внесение изменений в Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4	Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков	юридических лиц" в части увеличения доли закупок, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18%
4.1	Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	Издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", предусматривающая определение в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга
4.2	В программы повышения качества управления закупочной деятельностью компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации	Издана директива Правительства Российской Федерации представителям интересов Российской Федерации в составах советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ с государственным участием, являющихся заказчиками, закупочная деятельность которых подпадает под действие Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", предусматривающая включение в программы повышения качества управления закупочной деятельностью компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.3	<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере не менее 137,7 млрд рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 172,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 215,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 268,9 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 336,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 420,1 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом). 	<p>государственным участием следующих показателей эффективности, связанных с обеспечением закупок у субъектов МСП:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прирост объема закупок у субъектов МСП; - увеличение количества участников закупок из числа субъектов МСП; - увеличение количества поставщиков из числа субъектов МСП и количества договоров, заключаемых с субъектами МСП; - экономия средств заказчика при осуществлении закупок у субъектов МСП. <p>В результате реализации АО "Корпорация "МСП" и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p>
4.4	<p>Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП,</p>	<p>В результате реализации АО "Корпорация "МСП" и</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<p>зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году в размере 35,44 не менее млрд рублей (прирост на 50% по сравнению с 2018 годом); - в 2020 году в размере не менее 44,30 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2019 годом); - в 2021 году в размере не менее 55,37 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2020 годом); - в 2022 году в размере не менее 69,22 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2021 годом); - в 2023 году в размере не менее 86,52 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2022 годом); - в 2024 году в размере не менее 110,00 млрд рублей (прирост на 25% по сравнению с 2023 годом). 	<p>органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, к закупкам крупнейших заказчиков обеспечено увеличение суммарного годового объема закупок у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.. В целях сопоставления данных используются также данные Казначейства России.</p>	
<p>4.5 Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития ("выращивания") поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП</p>	<p>Подготовлен проект доклада в Правительство Российской Федерации в части рассмотрения возможности внесения изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и иные нормативные правовые акты, в части реализации крупнейшими заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития ("выращивания") в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО "Корпорация</p>	

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
4.6	Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализуемыми или планируемыми локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями	<p>"МСП" доработает Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО "Корпорация "МСП" (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45)</p> <p>В целях встраивания российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации осуществлено взаимодействие с иностранными организациями, объединениями и институтами развития, ответственными за поддержку МСП, а также интернационализацию бизнеса, прежде всего в рамках действующих меморандумов и соглашений о сотрудничестве с АО "Корпорация "МСП", а также организовано взаимодействие с компаниями с иностранным участием, локализуемыми или планируемыми локализовать производство на территории Российской Федерации.</p>
4.7	Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): - 10 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2019 г.;	С учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО "Корпорация "МСП" сформирован реестр производственных субъектов МСП - потенциальных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<ul style="list-style-type: none"> - 20 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2020 г.; - 30 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2021 г.; - 40 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2022 г.; - 50 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2023 г.; - 60 000 субъектов МСП по состоянию на 1 марта 2024 г. 	поставщиков крупнейших заказчиков.
4.8	<p>Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил:³</p> <ul style="list-style-type: none"> в 2019 году - 3,0 трлн. рублей; в 2020 году - 3,4 трлн. рублей; в 2021 году - 3,8 трлн. рублей; в 2022 году - 4,2 трлн. рублей; в 2023 году - 4,6 трлн. рублей; в 2024 году - 5,0 трлн. рублей. 	<p>Данный показатель рассчитывается как суммарный годовой объем закупок у субъектов МСП, сформированных на основании данных единой информационной системы в сфере закупок и Единого реестра субъектов МСП, ведение которого осуществляется ФНС России, а также данных годовых отчетов о закупке товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков.</p>
5	<p>Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология</p>	
5.1	<p>Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2019 г. – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. – 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. – 16,0 млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. – 5,5 млрд. рублей, 26 парков. <p>При этом общий объем инвестиций в основной капитал за период 2019-</p>	<p>Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учетом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2024 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП - резидентов промышленных площадок составит 109,8 млрд.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<p>2024 гг. составит 109,8 млрд рублей, в том числе по годам: 2019 г. – 13,3 млрд. рублей; 2020 г. – 20,8 млрд. рублей; 2021 г. – 24,0 млрд. рублей; 2022 г. – 24,5 млрд. рублей; 2023 г. – 13,1 млрд. рублей; 2024 г. – 14,1 млрд. рублей</p>	рублей к 2024 году	
5.2	<p>Нормативно закреплены технические и организационные требования к деятельности центров "Мой бизнес", а также перечень и регламент оказываемых услуг субъектам МСП</p>	<p>Разработан и утвержден комплект документов, устанавливающих единые требования для организации деятельности центров "Мой Бизнес", в том числе к единому фирменному стилю, в части организации пространства, регламенты предоставления услуг, единой автоматизированной системы, единого портала поддержки предпринимательства в субъектах Российской Федерации</p>
5.3	<p>Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам (нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров "Мой бизнес"; 2020 г. - 40 Центров "Мой бизнес"; 2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100 Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес"</p>	<p>К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров "Мой Бизнес", оказывающие комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<p>составит 10%, в том числе по годам: 2019 г. - 3%; 2020 г. - 4%; 2021 г. - 5%; 2022 г. - 7%; 2023 г. - 9%; 2024 г. - 10%</p>	<p>5.4 Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 гг. составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: 2019 г. - 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000 ед.); 2020 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900 ед.); 2021 г. - 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 4 800 ед.); 2022 г. - 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 5 500 ед.); 2023 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); 2024 г. - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500)</p>	<p>Разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек - членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10%</p>
5.5	<p>Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и "газелям"</p>	<p>АО "Корпорация "МСП", а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
5.6	<p>Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.</p> <p>Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 4511 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году - 1197 субъектов МСП; - в 2020 году - 182 субъекта МСП; - в 2021 году - 673 субъектов МСП; - в 2022 году - 894 субъекта МСП; - в 2023 году - 893 субъекта МСП; - в 2024 году - 672 субъекта МСП 	<p>импортозамещения и (или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - финансовую поддержку; - взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к закупкам; - проведение мероприятий по развитию ("доращиванию") в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках; - информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП; - имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО "Корпорация "МСП". <p>Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов.</p> <p>К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 4511 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
5.7	Разработана и реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП" (сопровождение при "упаковке" бизнес-идеи во франшизу), в частности, разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно.	<p>В 85 субъектах Российской Федерации реализована программа "Расширение использования франшиз в секторе МСП", в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. <p>К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз</p>
5.8	Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской	Федеральным государственным бюджетным учреждением "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" предоставлены гранты малым инновационным компаниям с обязательным созданием и (или) расширением производства инновационной

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<p>среды, экологии, социального предпринимательства</p> <p>Количество инновационных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, к 2024 составит не менее 1212 единиц, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 г. – не менее 207 ед.; - в 2020 г. – не менее 88 ед.; - в 2021 г. – не менее 198 ед.; - в 2022 г. – не менее 230 ед.; - в 2023 г. – не менее 237 ед.; - 2024 г. – не менее 252 ед. 	<p>продукции и ее последующей коммерциализацией.</p> <p>К 2024 году будет поддержано не менее 1212 субъектов малого инновационного предпринимательства</p>	
6	Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства	
6.1	Законодательно закреплены порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП	Принят нормативный правовой акт, регулирующий порядок учета и сбора информации о количестве и объемах несырьевого экспорта товаров (работ, услуг) субъектов МСП-экспортеров без увеличения объема отчетности для субъектов МСП
6.2	Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта ("коробочный продукт"), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта	Кредитные и гарантийные продукты АО "Корпорация "МСП", АО "МСП Банк" включены в единый комплекс мер поддержки экспорта. Субъектам МСП - экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности
6.3	Внедрена система "Инвестиционный лифт" в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом	Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО "Корпорация "МСП" и системообразующих банков). Система "Инвестиционный лифт" включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта</p>	
6.4	<p>АО "Российский экспортный центр" определен агентом Правительства Российской Федерации по субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и развитие ЦПЭ</p>	<p>АО "Российский экспортный центр" осуществляет полномочия по оценке заявок субъектов Российской Федерации в части создания и развития центров поддержки экспорта (сбор, проверка полноты представленных документов, оформление заключения о соответствии заявки, согласование планов работ, показателей и иных документов, необходимых для работы центров, мониторинг)</p>
6.5	<p>АО "Российский экспортный центр" законодательно наделено полномочиями по оценке соответствия ЦПЭ требованиям, установленным Минэкономразвития России, а также по осуществлению анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры</p>	<p>АО "Российский экспортный центр" в рамках Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" наделен функцией координации работы инфраструктуры поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (центры поддержки экспорта), а также осуществления анализа результатов деятельности указанной инфраструктуры</p>
6.6	<p>Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта</p>	<p>В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в других субъектах Российской Федерации обеспечена</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
	<p>субъектов МСП: в 2019 г. - 72 субъектов Российской Федерации; в 2020 г. - 75 субъектов Российской Федерации; в 2021 г. - 85 субъектов Российской Федерации. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году, в том числе: - в 2019 году - 3,5 тыс. ед.; - в 2020 году - 7,0 тыс. ед.; - в 2021 году - 9,1 тыс. ед.; - в 2022 году - 11,2 тыс. ед.; - в 2023 году - 13,3 тыс. ед.; - в 2024 году - 15,4 тыс. ед.</p>	<p>консультационная поддержка экспортеров. Количество субъектов МСП, заключивших контракты по экспорту при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом, начиная с 2018 года включительно) к 2024 году</p>
6.7	<p>Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы "Международная кооперация и экспорт")</p>	<p>Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в "пилотном" режиме не менее 50 компаний</p>
6.8	<p>Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации) в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта</p>	<p>Разработаны показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП субъектов Российской Федерации). Показатели включены субъектами Российской Федерации в региональные проекты развития экспорта</p>

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг							
1.1	Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций	350,0	144,8	10,0	65,2	0,0	0,0	570,0
1.1.1	федеральный бюджет	350,0	144,8	10,0	65,2	0,0	0,0	570,0
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП	718,0	100,0	202,0	304,0	202,0	202,0	1 728,0
1.2.1	федеральный бюджет	718,0	100,0	202,0	304,0	202,0	202,0	1 728,0
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде	170,0	70,0	170,0	270,0	170,0	170,0	1 020,0
1.3.1	федеральный бюджет	170,0	70,0	170,0	270,0	170,0	170,0	1 020,0
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки	295,6	150,0	82,8	267,0	82,8	82,8	961,0
1.4.1	федеральный бюджет	295,6	150,0	82,8	267,0	82,8	82,8	961,0
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология							
2.1	Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019 - 2024 годы	11 024,5	8 885,0	10 040,0	27 120,0	17 185,0	12 900,0	87 154,5
2.1.1	федеральный бюджет	5 350,0	2 229,0	2 000,0	16 000,0	5 500,0	0,0	31 079,0
2.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	5 350,0	2 229,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	9 579,0
	Белгородская область	201,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	201,6
	Калининградская область	153,5	0,0	86,7	0,0	0,0	0,0	240,2
	Камчатский край	0,0	0,0	425,8	0,0	0,0	0,0	425,8

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Кемеровская область	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Курганская область	250,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	364,0
	Липецкая область	91,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,7
	Приморский край	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Псковская область	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Республика Бурятия	250,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0
	Республика Дагестан	372,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	372,9
	Республика Карелия	237,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	237,6
	Республика Крым	0,0	0,0	237,5	0,0	0,0	0,0	237,5
	Республика Марий Эл	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Республика Мордовия	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
	Республика Татарстан (Татарстан)	392,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	642,0
	Республика Тыва	227,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	227,2
	Саратовская область	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Свердловская область	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0
	Смоленская область	271,6	196,1	0,0	0,0	0,0	0,0	467,7
	Ставропольский край	500,0	396,0	250,0	0,0	0,0	0,0	1146,0
	Удмуртская Республика	298,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,9
	Ульяновская область	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
	Хабаровский край	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,0
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	207,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,2
	Челябинская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Чеченская Республика	153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ярославская область	113,8	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	146,7
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	374,5	156,0	140,0	1 120,0	385,0	0,0	2 175,5
2.1.4	внебюджетные источники	5 300,0	6 500,0	7 900,0	10 000,0	11 300,0	12 900,0	53 900,0
2.2	Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах "Мой бизнес", в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский экспортный центр", не менее чем в 100 Центрах "Мой бизнес"	6 794,0	2 006,3	2 542,0	2 364,0	5 516,9	2 801,8	22 025,0
2.2.1	федеральный бюджет	6 349,5	1 875,1	2 375,7	2 209,3	5 156,0	2 618,5	20 584,1
2.2.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	6 349,5	1 875,1	2 375,7	2 209,3	5 156,0	2 618,5	20 584,1
	Алтайский край	94,3	27,8	35,3	32,8	76,5	38,9	305,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Амурская область	61,2	18,1	22,9	21,3	49,7	25,2	198,4
	Архангельская область	71,6	21,1	26,8	24,9	58,1	29,5	232
	Астраханская область	58,4	17,2	21,8	20,3	47,4	24,1	189,2
	Белгородская область	82,0	24,2	30,7	28,5	66,6	33,8	265,8
	Брянская область	68,7	20,3	25,7	23,9	55,8	28,3	222,7
	Владимирская область	68,1	20,1	25,5	23,7	55,3	28,1	220,8
	Волгоградская область	98,3	29,0	36,8	34,2	79,8	40,5	318,6
	Вологодская область	76,0	22,4	28,4	26,4	61,7	31,3	246,2
	Воронежская область	109,1	32,2	40,8	38,0	88,6	45,0	353,7
	г. Москва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	г. Санкт-Петербург	93,4	27,6	35,0	32,5	75,9	38,5	302,9
	г. Севастополь	72,5	21,4	27,1	25,2	58,9	29,9	235
	Еврейская автономная область	36,4	10,7	13,6	12,7	29,5	15,0	117,9
	Забайкальский край	57,4	17,0	21,5	20,0	46,6	23,7	186,2
	Ивановская область	64,4	19,0	24,1	22,4	52,3	26,6	208,8
	Иркутская область	103,2	30,5	38,6	35,9	83,8	42,6	334,6
	Кабардино-Балкарская Республика	42,1	12,4	15,8	14,7	34,2	17,4	136,6
	Калининградская область	85,7	25,3	32,1	29,8	69,6	35,4	277,9
	Калужская область	76,4	22,6	28,6	26,6	62,1	31,5	247,8
	Камчатский край	74,9	22,1	28,0	26,1	60,8	30,9	242,8
	Карачаево-Черкесская Республика	38,5	11,4	14,4	13,4	31,2	15,9	124,8
	Кемеровская область	94,2	27,8	35,3	32,8	76,5	38,9	305,5
	Кировская область	75,2	22,2	28,1	26,1	61,0	31,0	243,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Костромская область	57,6	17,0	21,6	20,1	46,8	23,8	186,9
	Краснодарский край	181,5	53,6	67,9	63,2	147,4	74,9	588,5
	Красноярский край	129,6	38,3	48,5	45,1	105,3	53,5	420,3
	Курганская область	50,5	14,9	18,9	17,6	41,0	20,8	163,7
	Курская область	63,8	18,8	23,9	22,2	51,8	26,3	206,8
	Ленинградская область	60,3	17,8	22,6	21,0	49,0	24,9	195,6
	Липецкая область	58,7	17,3	21,9	20,4	47,6	24,2	190,1
	Магаданская область	64,3	19,0	24,1	22,4	52,2	26,5	208,5
	Московская область	171,0	50,5	64,0	59,5	138,9	70,5	554,4
	Мурманская область	60,7	17,9	22,7	21,1	49,3	25,0	196,7
	Ненецкий автономный округ	38,0	11,2	14,2	13,2	30,9	15,7	123,2
	Нижегородская область	131,4	38,8	49,2	45,7	106,7	54,2	426
	Новгородская область	53,5	15,8	20,0	18,6	43,4	22,0	173,3
	Новосибирская область	130,0	38,4	48,6	45,2	105,6	53,6	421,4
	Омская область	85,1	25,1	31,8	29,6	69,1	35,1	275,8
	Оренбургская область	79,0	23,3	29,5	27,5	64,1	32,6	256
	Орловская область	57,8	17,1	21,6	20,1	46,9	23,8	187,3
	Пензенская область	72,1	21,3	27,0	25,1	58,6	29,7	233,8
	Пермский край	100,7	29,7	37,7	35,0	81,8	41,5	326,4
	Приморский край	95,3	28,1	35,7	33,2	77,4	39,3	309
	Псковская область	60,6	17,9	22,7	21,1	49,2	25,0	196,5
	Республика Адыгея (Адыгея)	51,9	15,3	19,4	18,1	42,2	21,4	168,3
	Республика Алтай	54,6	16,1	20,4	19,0	44,4	22,5	177

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Республика Башкортостан	131,2	38,8	49,1	45,7	106,6	54,1	425,5
	Республика Бурятия	59,5	17,6	22,3	20,7	48,4	24,6	193,1
	Республика Дагестан	80,2	23,7	30,0	27,9	65,2	33,1	260,1
	Республика Ингушетия	20,1	5,9	7,5	7,0	16,3	8,3	65,1
	Республика Калмыкия	48,3	14,3	18,1	16,8	39,2	19,9	156,6
	Республика Карелия	67,8	20,0	25,4	23,6	55,1	28,0	219,9
	Республика Коми	62,7	18,5	23,4	21,8	50,9	25,8	203,1
	Республика Крым	97,1	28,7	36,3	33,8	78,9	40,1	314,9
	Республика Марий Эл	51,4	15,2	19,2	17,9	41,7	21,2	166,6
	Республика Мордовия	54,9	16,2	20,5	19,1	44,6	22,6	177,9
	Республика Саха (Якутия)	75,1	22,2	28,1	26,1	61,0	31,0	243,5
	Республика Северная Осетия - Алания	42,2	12,5	15,8	14,7	34,3	17,4	136,9
	Республика Татарстан (Татарстан)	123,0	36,3	46,0	42,8	99,9	50,7	398,7
	Республика Тыва	34,4	10,2	12,9	12,0	28,0	14,2	111,7
	Республика Хакасия	44,9	13,3	16,8	15,6	36,5	18,5	145,6
	Ростовская область	163,7	48,3	61,3	57,0	132,9	67,5	530,7
	Рязанская область	75,3	22,2	28,2	26,2	61,2	31,1	244,2
	Самарская область	94,5	27,9	35,3	32,9	76,7	39,0	306,3
	Саратовская область	93,7	27,7	35,1	32,6	76,1	38,6	303,8
	Сахалинская область	46,6	13,8	17,5	16,2	37,9	19,2	151,2
	Свердловская область	157,4	46,5	58,9	54,8	127,8	64,9	510,3
	Смоленская область	74,6	22,0	27,9	26,0	60,6	30,8	241,9
	Ставропольский край	108,6	32,1	40,6	37,8	88,2	44,8	352,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Тамбовская область	67,7	20,0	25,3	23,5	55,0	27,9	219,4
	Тверская область	70,5	20,8	26,4	24,5	57,3	29,1	228,6
	Томская область	76,3	22,5	28,5	26,5	61,9	31,5	247,2
	Тульская область	76,8	22,7	28,7	26,7	62,4	31,7	249
	Тюменская область	24,6	7,3	9,2	8,5	20,0	10,1	79,7
	Удмуртская Республика	75,6	22,3	28,3	26,3	61,4	31,2	245,1
	Ульяновская область	68,8	20,3	25,7	23,9	55,8	28,4	222,9
	Хабаровский край	81,6	24,1	30,5	28,4	66,3	33,7	264,6
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	34,3	10,1	12,8	11,9	27,9	14,2	111,2
	Челябинская область	124,6	36,8	46,6	43,3	101,2	51,4	403,9
	Чеченская Республика	40,0	11,8	15,0	13,9	32,5	16,5	129,7
	Чувашская Республика - Чувашия	63,9	18,9	23,9	22,2	51,9	26,4	207,2
	Чукотский автономный округ	34,9	10,3	13,0	12,1	28,3	14,4	113
	Ямало-Ненецкий автономный округ	7,9	2,3	2,9	2,7	6,4	3,2	25,4
	Ярославская область	84,3	24,9	31,6	29,3	68,5	34,8	273,4
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	444,5	131,3	166,3	154,7	360,9	183,3	1 440,9
2.2.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.3	Разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП	225,0	255,0	350,0	310,0	280,0	280,	1 700,0
2.3.1	федеральный бюджет	225,0	255,0	350,0	310,0	280,0	280,	1 700,0
2.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах	2 882,4	440,2	1 621,7	2 154,1	2 151,1	1 618,8	10 868,2
2.4.1	федеральный бюджет	2 693,8	411,4	1 515,6	2 013,2	2 010,4	1 512,9	10 157,2
	из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)	2 693,8	411,4	1 515,6	2 013,2	2 010,4	1 512,9	10 157,2
	Алтайский край	28,9	4,4	16,3	21,6	21,6	16,2	109,0
	Амурская область	75,2	11,5	42,3	56,2	56,2	42,3	283,7
	Архангельская область	95,7	14,6	53,9	71,5	71,4	53,8	360,9
	Астраханская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Белгородская область	27,5	4,2	15,4	20,5	20,5	15,4	103,5
	Брянская область	50,4	7,7	28,4	37,7	37,6	28,3	190,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Владимирская область	36,1	5,5	20,3	27,0	26,9	20,3	136,1
	Волгоградская область	19,4	3,0	10,9	14,5	14,5	10,9	73,2
	Вологодская область	108,9	16,6	61,3	81,4	81,3	61,2	410,7
	Воронежская область	19,6	3,0	11,0	14,6	14,6	11,0	73,8
	г. Москва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	г. Санкт-Петербург	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	г. Севастополь	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Еврейская автономная область	9,9	1,5	5,5	7,4	7,4	5,5	37,2
	Забайкальский край	33,1	5,1	18,6	24,8	24,7	18,6	124,9
	Ивановская область	55,9	8,5	31,5	41,8	41,7	31,4	210,8
	Иркутская область	59,5	9,1	33,5	44,5	44,4	33,4	224,4
	Кабардино-Балкарская Республика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Калининградская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Калужская область	8,8	1,3	4,9	6,6	6,5	4,9	33,0
	Камчатский край	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Карачаево-Черкесская Республика	4,0	0,6	2,2	3,0	3,0	2,2	15,0
	Кемеровская область	249,5	38,1	140,4	186,5	186,2	140,1	940,8
	Кировская область	54,8	8,4	30,8	40,9	40,9	30,8	206,6
	Костромская область	17,6	2,7	9,9	13,1	13,1	9,9	66,3
	Краснодарский край	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Красноярский край	56,1	8,6	31,6	42,0	41,9	31,5	211,7
	Курганская область	18,7	2,9	10,5	14,0	13,9	10,5	70,5
	Курская область	32,3	4,9	18,2	24,1	24,1	18,1	121,7

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ленинградская область	9,5	1,4	5,3	7,1	7,1	5,3	35,7
	Липецкая область	5,8	0,9	3,3	4,4	4,3	3,3	22,0
	Магаданская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Московская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Мурманская область	70,0	10,7	39,4	52,3	52,3	39,3	264,0
	Ненецкий автономный округ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Нижегородская область	44,0	6,7	24,8	32,9	32,8	24,7	165,9
	Новгородская область	43,8	6,7	24,7	32,8	32,7	24,6	165,3
	Новосибирская область	3,9	0,6	2,2	2,9	2,9	2,2	14,7
	Омская область	1,0	0,2	0,6	0,7	0,7	0,6	3,8
	Оренбургская область	52,3	8,0	29,4	39,1	39,0	29,4	197,2
	Орловская область	17,8	2,7	10,0	13,3	13,3	10,0	67,1
	Пензенская область	35,8	5,5	20,1	26,7	26,7	20,1	134,9
	Пермский край	21,5	3,3	12,1	16,1	16,0	12,1	81,1
	Приморский край	36,4	5,6	20,5	27,2	27,1	20,4	137,2
	Псковская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Адыгея (Адыгея)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Алтай	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Башкортостан	42,4	6,5	23,8	31,7	31,6	23,8	159,8
	Республика Бурятия	30,6	4,7	17,2	22,8	22,8	17,2	115,3
	Республика Дагестан	19,5	3,0	11,0	14,6	14,5	10,9	73,5
	Республика Ингушетия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Калмыкия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Республика Карелия	80,0	12,2	45,0	59,8	59,7	45,0	301,7
	Республика Коми	50,8	7,8	28,6	38,0	37,9	28,5	191,6
	Республика Крым	9,9	1,5	5,6	7,4	7,4	5,5	37,3
	Республика Марий Эл	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Мордовия	32,9	5,0	18,5	24,6	24,6	18,5	124,1
	Республика Саха (Якутия)	48,2	7,4	27,1	36,0	35,9	27,0	181,6
	Республика Северная Осетия - Алания	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Татарстан (Татарстан)	94,1	14,4	53,0	70,3	70,2	52,9	354,9
	Республика Тыва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Республика Хакасия	110,6	16,9	62,2	82,6	82,5	62,1	416,9
	Ростовская область	13,7	2,1	7,7	10,2	10,2	7,7	51,6
	Рязанская область	4,8	0,7	2,7	3,6	3,6	2,7	18,1
	Самарская область	87,6	13,4	49,3	65,4	65,3	49,2	330,2
	Саратовская область	14,6	2,2	8,2	10,9	10,9	8,2	55,0
	Сахалинская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Свердловская область	127,7	19,5	71,8	95,4	95,3	71,7	481,4
	Смоленская область	3,6	0,6	2,0	2,7	2,7	2,0	13,6
	Ставропольский край	16,9	2,6	9,5	12,6	12,6	9,5	63,7
	Тамбовская область	12,3	1,9	6,9	9,2	9,1	6,9	46,3
	Тверская область	19,5	3,0	11,0	14,6	14,5	10,9	73,5
	Томская область	37,3	5,7	21,0	27,9	27,8	20,9	140,6
	Тульская область	39,4	6,0	22,2	29,4	29,4	22,1	148,5
	Тюменская область	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Удмуртская Республика	69,2	10,6	38,9	51,7	51,6	38,9	260,9
	Ульяновская область	44,2	6,7	24,9	33,0	33,0	24,8	166,6
	Хабаровский край	6,5	1,0	3,7	4,9	4,9	3,7	24,7
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Челябинская область	135,3	20,7	76,1	101,1	101,0	76,0	510,2
	Чеченская Республика	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Чувашская Республика - Чувашия	72,5	11,1	40,8	54,2	54,1	40,7	273,4
	Чукотский автономный округ	40,9	6,2	23,0	30,6	30,5	23,0	154,2
	Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ярославская область	25,3	3,9	14,2	18,9	18,9	14,2	95,4
2.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	188,6	28,8	106,1	140,9	140,7	105,9	711,0
2.4.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2.5	Предоставлены субсидии из федерального бюджета Федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" в целях предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание производства инновационной продукции под задачи крупного российского бизнеса, на создание и (или) расширение производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального предпринимательства	4 500,0	0 225,0	1 712,5	9 062,5	8 500,0	4 754,0	28 754,0
2.5.1	федеральный бюджет	4 500,0	225,0	1 712,5	9 062,5	8 500,0	4 754,0	28 754,0
2.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства							
3.1	Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации	3 745,0	1 605,0	1 605,0	1 926,0	2 140,0	2 140,0	13 161,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров							
3.1.1	федеральный бюджет	3 500,0	1 500,0	1 500,0	1 800,0	2 000,0	2 000,0	12 300,0
3.1.1.1	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)	3 500,0	1 500,0	1 500,0	1 800,0	2 000,0	2 000,0	12 300,0
	Алтайский край	57,3	24,1	24,1	28,9	32,1	32,1	198,6
	Амурская область	28,0	11,8	11,8	14,2	15,7	15,7	97,2
	Архангельская область	42,5	17,9	17,9	21,5	23,9	23,9	147,6
	Астраханская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Белгородская область	83,3	35,0	35,0	42,1	46,7	46,7	288,8
	Брянская область	57,3	24,1	24,1	28,9	32,1	32,1	198,6
	Владимирская область	42,5	17,9	17,9	21,5	23,9	23,9	147,6
	Волгоградская область	56,7	23,9	23,9	28,6	31,8	31,8	196,7
	Вологодская область	41,6	17,5	17,5	21,0	23,4	23,4	144,4
	Воронежская область	56,7	23,9	23,9	28,6	31,8	31,8	196,7
	Город Москва	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
	Город Санкт-Петербург	35,4	14,9	14,9	17,9	19,9	19,9	122,9
	Город Севастополь	0,0	9,0	9,0	10,8	12,0	12,0	52,8
	Еврейская АО	21,5	9,0	9,0	10,8	12,0	12,0	74,3
	Забайкальский край	28,3	11,9	11,9	14,3	15,9	15,9	98,2

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ивановская область	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Иркутская область	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
	Кабардино-Балкарская Республика	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Калининградская область	56,1	23,6	23,6	28,3	31,5	31,5	194,6
	Калужская область	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
	Камчатский край	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Карачаево-Черкесская Республика	14,3	6,0	6,0	7,2	8,0	8,0	49,5
	Кемеровская область	63,1	26,6	26,6	31,9	35,4	35,4	219
	Кировская область	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Костромская область	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Краснодарский край	69,4	29,2	29,2	35,0	38,9	38,9	240,6
	Красноярский край	54,9	23,1	23,1	27,7	30,8	30,8	190,4
	Курганская область	28,3	11,9	11,9	14,3	15,9	15,9	98,2
	Курская область	42,5	17,9	17,9	21,5	23,9	23,9	147,6
	Ленинградская область	38,7	16,3	16,3	19,6	21,7	21,7	134,3
	Липецкая область	41,2	17,3	17,3	20,8	23,1	23,1	142,8
	Магаданская область	0,0	8,9	8,9	10,7	11,9	11,9	52,3
	Московская область	54,2	22,8	22,8	27,4	30,4	30,4	188
	Мурманская область	61,2	25,7	25,7	30,9	34,3	34,3	212,1
	Ненецкий автономный округ	19,5	8,2	8,2	9,9	11,0	11,0	67,8
	Нижегородская область	69,4	29,2	29,2	35,0	38,9	38,9	240,6
	Новгородская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Новосибирская область	69,4	29,2	29,2	35,0	38,9	38,9	240,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Омская область	56,7	23,9	23,9	28,6	31,8	31,8	196,7
	Оренбургская область	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
	Орловская область	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Пензенская область	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Пермский край	68,7	28,9	28,9	34,7	38,5	38,5	238,2
	Приморский край	56,7	23,9	23,9	28,6	31,8	31,8	196,7
	Псковская область	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Республика Адыгея	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Республика Алтай	21,5	9,0	9,0	10,8	12,0	12,0	74,3
	Республика Башкортостан	70,8	29,8	29,8	35,8	39,8	39,8	245,8
	Республика Бурятия	42,5	17,9	17,9	21,5	23,9	23,9	147,6
	Республика Дагестан	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Республика Ингушетия	21,5	9,0	9,0	10,8	12,0	12,0	74,3
	Республика Калмыкия	21,3	8,9	8,9	10,7	11,9	11,9	73,6
	Республика Карелия	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Республика Коми	41,2	17,3	17,3	20,8	23,1	23,1	142,8
	Республика Крым	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Республика Марий Эл	42,5	17,9	17,9	21,5	23,9	23,9	147,6
	Республика Мордовия	28,3	11,9	11,9	14,3	15,9	15,9	98,2
	Республика Саха (Якутия)	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Республика Северная Осетия-Алания	28,6	12,0	12,0	14,5	16,1	16,1	99,3
	Республика Татарстан	58,6	24,6	24,6	29,6	32,9	32,9	203,2
	Республика Тыва	14,3	6,0	6,0	7,2	8,0	8,0	49,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Республика Хакасия	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Ростовская область	70,8	29,8	29,8	35,8	39,8	39,8	245,8
	Рязанская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Самарская область	62,2	26,2	26,2	31,4	34,9	34,9	215,8
	Саратовская область	56,7	23,9	23,9	28,6	31,8	31,8	196,7
	Сахалинская область	25,6	10,8	10,8	12,9	14,4	14,4	88,9
	Свердловская область	67,2	28,3	28,3	34,0	37,7	37,7	233,2
	Смоленская область	56,1	23,6	23,6	28,3	31,5	31,5	194,6
	Ставропольский край	57,3	24,1	24,1	28,9	32,1	32,1	198,6
	Тамбовская область	28,3	11,9	11,9	14,3	15,9	15,9	98,2
	Тверская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Томская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Тульская область	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
	Тюменская область	11,7	4,9	4,9	5,9	6,6	6,6	40,6
	Удмуртская Республика	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Ульяновская область	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Хабаровский край	42,1	17,7	17,7	21,2	23,6	23,6	145,9
	Ханты-Мансийский автономный округ	5,6	2,4	2,4	2,8	3,2	3,2	19,6
	Челябинская область	69,4	29,2	29,2	35,0	38,9	38,9	240,6
	Чеченская Республика	21,5	9,0	9,0	10,8	12,0	12,0	74,3
	Чувашская Республика	42,9	18,1	18,1	21,7	24,1	24,1	149
	Чукотский автономный округ	0,0	8,9	8,9	10,7	11,9	11,9	52,3
	Ямало-Ненецкий автономный округ	3,0	1,3	1,3	1,5	1,7	1,7	10,5

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Ярославская область	55,5	23,4	23,4	28,0	31,2	31,2	192,7
3.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	245,0	66,5	105,0	126,0	140,0	140,0	822,5
3.1.4	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по федеральному проекту, в том числе:		28 644,9	13 881,4	18 335,9	43 842,6	36 227,9	24 949,4	167 882,2
федеральный бюджет		24 151,9	6 960,3	9 918,5	32 301,1	23 901,2	11 620,2	108 853,3
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование) ³		17 893,3	6 015,5	7 391,2	6 022,4	9 166,4	6 131,4	52 620,2
Алтайский край		180,4	56,3	75,6	83,3	130,3	87,2	613,1
Амурская область		164,5	41,4	77,0	91,7	121,6	83,2	579,4
Архангельская область		209,8	53,6	98,5	117,9	153,4	107,1	740,3
Астраханская область		100,4	34,9	39,5	41,6	71,0	47,7	335,1
Белгородская область		394,4	63,5	81,2	91,1	133,9	96,0	860,1
Брянская область		176,3	52,1	78,2	90,5	125,5	88,8	611,4
Владимирская область		146,8	43,5	63,7	72,2	106,1	72,2	504,5
Волгоградская область		174,4	55,9	71,6	77,4	126,1	83,3	588,7
Вологодская область		226,5	56,6	107,2	128,9	166,4	115,9	801,5
Воронежская область		185,4	59,1	75,7	81,2	135,0	87,8	624,2

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Город Москва		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Город Санкт-Петербург		128,8	42,5	49,9	50,4	95,7	58,4	425,7
Город Севастополь		72,5	30,5	36,2	36,1	70,9	42,0	288,2
Еврейская АО		67,7	21,3	28,2	30,9	48,9	32,6	229,6
Забайкальский край		118,9	34,0	52,1	59,1	87,3	58,2	409,6
Ивановская область		163,3	45,6	73,6	85,9	118,2	82,1	568,7
Иркутская область		218,3	62,9	95,5	108,4	159,4	107,2	751,7
Кабардино-Балкарская Республика		70,7	24,5	27,8	29,1	50,3	33,4	235,8
Калининградская область		295,3	48,9	142,4	58,2	101,1	66,8	712,7
Калужская область		140,7	47,3	56,9	61,2	99,8	67,6	473,5
Камчатский край		103,6	34,2	465,9	40,5	76,9	47,0	768,1
Карачаево-Черкесская Республика		56,7	18,0	22,6	23,6	42,2	26,1	189,2
Кемеровская область		656,9	92,5	452,2	251,2	298,2	214,4	1965,4
Кировская область		172,8	48,6	77,0	88,8	126,0	85,8	599,0
Костромская область		118,2	37,8	49,5	54,9	84,0	57,7	402,1
Краснодарский край		250,9	82,8	97,1	98,2	186,3	113,8	829,1
Красноярский край		240,7	70,0	103,2	114,8	178,0	115,8	822,5
Курганская область		347,6	143,7	41,3	45,9	70,9	47,2	696,6
Курская область		138,6	41,7	59,9	67,8	99,8	68,3	476,1
Ленинградская область		108,5	35,6	44,2	47,6	77,8	51,9	365,6
Липецкая область		197,4	35,6	42,6	45,6	75,1	50,6	446,9
Магаданская область		64,3	27,9	33,0	33,1	64,2	38,5	261,0
Московская область		225,3	73,3	86,8	86,9	169,3	101,0	742,6

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Мурманская область	191,9	54,4	87,9	104,4	135,9	98,7	673,2
	Ненецкий автономный округ	57,5	19,4	22,4	23,1	41,8	26,6	190,8
	Нижегородская область	244,8	74,7	103,1	113,7	178,5	117,8	832,6
	Новгородская область	139,4	40,2	62,4	72,6	99,7	70,3	484,6
	Новосибирская область	203,2	68,2	80,0	83,2	147,4	94,7	676,7
	Омская область	142,8	49,1	56,3	59,0	101,7	67,5	476,4
	Оренбургская область	186,7	54,7	82,3	94,6	134,3	93,1	645,7
	Орловская область	104,2	31,8	43,7	47,9	76,3	49,9	353,8
	Пензенская область	150,8	44,8	65,2	73,5	109,3	73,9	517,5
	Пермский край	190,8	61,9	78,7	85,8	136,3	92,1	645,6
	Приморский край	188,3	57,6	330,0	89,0	136,3	91,5	892,7
	Псковская область	339,3	280,0	34,7	35,6	65,3	41,1	796,0
	Республика Адыгея	94,9	33,4	37,5	39,8	66,3	45,5	317,4
	Республика Алтай	76,1	25,2	29,5	29,9	56,4	34,6	251,7
	Республика Башкортостан	244,5	75,0	102,8	113,1	178,0	117,7	831,1
	Республика Бурятия	382,6	280,1	57,4	65,0	95,0	65,6	945,7
	Республика Дагестан	501,2	38,7	53,0	56,9	95,7	60,1	805,6
	Республика Ингушетия	41,6	15,0	16,6	17,8	28,4	20,3	139,7
	Республика Калмыкия	69,5	23,2	27,0	27,5	51,1	31,8	230,1
	Республика Карелия	428,4	50,3	88,5	105,1	138,9	97,0	908,2
	Республика Коми	154,7	43,6	69,4	80,6	111,9	77,5	537,7
	Республика Крым	135,6	42,2	291,4	55,6	102,3	61,7	688,8
	Республика Марий Эл	93,9	33,1	287,1	39,3	65,6	45,0	564,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Республика Мордовия	366,1	283,2	51,0	58,0	85,0	57,0	900,3
	Республика Саха (Якутия)	151,9	41,6	67,3	76,6	113,0	74,1	524,5
	Республика Северная Осетия-Алания	70,8	24,5	27,8	29,1	50,3	33,5	236,0
	Республика Татарстан	667,7	325,3	123,6	142,7	203,0	136,4	1598,7
	Республика Тыва	275,9	16,2	18,9	19,2	36,0	22,2	388,4
	Республика Хакасия	198,4	48,2	97,1	119,9	143,1	104,7	711,4
	Ростовская область	248,2	80,3	98,8	103,0	182,9	115,0	828,2
	Рязанская область	122,2	40,7	48,6	51,1	88,4	57,4	408,4
	Самарская область	244,2	67,4	110,8	129,7	176,9	123,0	852,0
	Саратовская область	415,0	53,8	67,1	72,1	118,8	78,7	805,5
	Сахалинская область	72,2	24,5	28,2	29,2	52,2	33,6	239,9
	Свердловская область	352,4	94,3	409,0	184,2	260,9	174,4	1475,2
	Смоленская область	405,9	242,3	53,5	57,0	94,7	64,3	917,7
	Ставропольский край	682,8	454,8	324,2	79,3	132,9	86,4	1760,4
	Тамбовская область	108,3	33,8	44,1	47,0	80,0	50,7	363,9
	Тверская область	132,1	41,5	55,1	60,3	95,4	63,6	448,0
	Томская область	155,6	45,9	67,2	75,7	113,4	76,0	533,8
	Тульская область	171,7	52,1	74,3	84,2	122,9	85,0	590,2
	Тюменская область	36,3	12,2	14,1	14,5	26,5	16,7	120,3
	Удмуртская Республика	485,8	50,6	84,9	99,3	136,6	93,6	950,8
	Ульяновская область	655,0	544,8	68,3	78,2	112,4	76,8	1535,5
	Хабаровский край	259,2	42,8	51,9	54,5	94,7	60,9	564,0
	Ханты-Мансийский автономный округ	247,2	12,5	15,2	14,8	31,0	17,3	338,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Челябинская область	329,3	86,7	152,0	179,5	241,1	166,3	1154,9
	Чеченская Республика	214,4	20,8	24,0	24,7	44,5	28,5	356,9
	Чувашская Республика	179,3	48,0	82,7	98,1	130,1	91,1	629,3
	Чукотский автономный округ	75,8	25,5	45,0	53,4	70,8	49,3	319,8
	Ямало-Ненецкий автономный округ	10,9	3,6	4,2	4,3	8,1	4,9	36,0
	Ярославская область	279,0	85,0	69,2	76,3	118,5	80,2	708,2
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	1 193,0	421,1	517,4	1 541,5	1 026,7	429,2	5 128,9
	внебюджетные источники	5 300,0	6 500,0	7 900,0	10 000,0	11 300,0	12 900,0	53 900,0

5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Руководитель федерального проекта	М.С.Орешкин	Министр экономического развития	А.Г.Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	1
2.	Администратор федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
1.	Администратор федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	20
2.	Участник федерального проекта	О.А.Тетерина	заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник федерального проекта	Н.Е.Шаманская	начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	О.А.Тетерина, заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	20
4.	Участник федерального проекта	Е.С.Постникова	заместитель начальника отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100
5.	Участник федерального проекта	Е.А. Елькина	заместитель начальника отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6..	Участник федерального проекта	Н.Э.Нагиева	ведущий советник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100
7.	Участник федерального проекта	О.В.Журавлева	ведущий консультант отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100
8.	Участник федерального проекта	Л.В.Рахматуллина	ведущий консультант отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100

Осуществлена интеграция Портала Бизнес-навигатора МСП с государственной информационной системой промышленности ГИСП в целях реализации на базе Портала Бизнес-навигатора МСП дополнительных функциональных возможностей для субъектов МСП, осуществляющих производственную деятельность, в том числе в части организации сбыта продукции

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
2.	Участник федерального проекта	С.А.Кузнецова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	20
3.	Участник федерального проекта	А.Е.Токар	руководитель Дирекции маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	С.А.Кузнецова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	20
Обеспечена возможность участия субъектов МСП в формировании обновленной городской среды и инфраструктуры посредством расширения функционала Бизнес-навигатора МСП					
1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
2.	Участник федерального проекта	С.А.Кузнецова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	20
3.	Участник федерального проекта	А.Е.Токар	руководитель Дирекции маркетинговой и информационной поддержки субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	С.А.Кузнецова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
-------	----------------	-------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------------

Обеспечено развитие электронных сервисов поддержки субъектов МСП с целью участия субъектов МСП в закупках, предусматривающих:

- цифровизацию процесса участия субъектов МСП в закупках в части взаимного признания крупнейшими заказчиками типовых заявок, заполняемых субъектами МСП с использованием АИС Мониторинг МСП АО "Корпорация "МСП";
- консолидацию мер поддержки, оказываемых инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП АО "Корпорация "МСП" и институтами развития в сфере инноваций;
- электронную платформу для развития факторинга

1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
2.	Участник федерального проекта	Т.П.Демидова	директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.М.Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации	
3.	Участник федерального проекта	В.И.Цыбульская	начальник отдела информационного обеспечения в сфере закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.В.Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	

Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг

1.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	20
----	-------------------------------	---------------	---	--	----

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	А.А.Браверман	генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
3.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Д.Ю.Григоренко	заместитель Руководителя ФНС России	М.В.Мишустин, руководитель ФНС России	10
4.	Участник федерального проекта	О.А.Тетерина	заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20
5.	Участник федерального проекта	Н.Е.Шаманская	начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	О.А.Тетерина, заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6.	Участник федерального проекта	Н.Э.Нагиева	ведущий советник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	100
7.	Участник федерального проекта	А.А.Тараканов	заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	10
8.	Участник федерального проекта	Е.А.Добродеева	начальник отдела Департамента	А.А.Тараканов, заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
7.	Участник федерального проекта	Д.Я.Голованов	Председатель Правления АО "МСП Банк"		

Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 - 2024 гг. (нарастающим итогом)

1.	Участник федерального проекта	В.А.Живулин	заместитель Министра экономического развития	заместитель Министра экономического развития	
2.	Участник федерального проекта	С.А.Кузнецова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	
3.	Участник федерального проекта	А.С.Ванин	Генеральный директор АО "Деловая среда"	-	
4.	Участник федерального проекта	М.В.Паршин	заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю., Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	

Установлена административная ответственность за нарушение крупнейшими заказчиками требований постановления Правительства Российской Федерации "Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами МСП по результатам закупок с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
1.	Участник федерального проекта	А.В.Доценко	заместитель руководителя ФАС России	И.Ю.Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы	10
2.	Участник федерального проекта	А.М.Лавров	заместитель Министра финансов Российской Федерации	А.Г.Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	8
3.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации	5
4.	Участник федерального проекта	А.Ю.Лобов	начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.В.Доценко, заместитель руководителя ФАС России	5
5.	Участник федерального проекта	Т.П.Демидова	директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.М.Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации	5
6.	Участник федерального проекта	А.А.Селезнев	начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.Ю.Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
7.	Участник федерального проекта	А.В.Выскребенцева	начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.В.Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	5
8.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	3
9.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	3
<p>Расширен горизонт планирования поставщиками закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", у субъектов МСП до 3 лет с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации</p>					
1.	Участник федерального проекта	А.М.Лавров	заместитель Министра финансов Российской Федерации	А.Г.Силуанов, Первый заместитель Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник федерального проекта	А.В.Доценко	заместитель руководителя ФАС России	И.Ю.Артемьев, Руководитель Федеральной антимонопольной службы	10
3.	Участник федерального проекта	Т.П.Демидова	директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.М.Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации	15
4.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации	5
5.	Участник федерального проекта	А.Ю.Лобов	начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.В.Доценко, заместитель руководителя ФАС России	5
6.	Участник федерального проекта	Н.В.Конкина	начальник отдела методологии планирования закупок Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	И.Ю.Куст, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	5
7.	Участник федерального проекта	А.А.Селезнев	начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.Ю.Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
8.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	3
9.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	3
Увеличена доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются только субъекты МСП, до 18% к 2020 году					
1.	Участник федерального проекта	А.М.Лавров	заместитель Министра финансов Российской Федерации	А.Г.Силуанов, Первый заместитель Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	10
2.	Участник федерального проекта	А.В.Доценко	заместитель руководителя ФАС России	И.Ю.Артемьев, Руководитель Федеральной антимонопольной службы	5
3.	Участник федерального проекта	Т.П.Демидова	директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.М.Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.	Участник федерального проекта	А.Ю.Лобов	начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.В.Доценко, заместитель руководителя ФАС России	8
5.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития и торговли Российской Федерации	5
6.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	5
7.	Участник федерального проекта	А.А.Селезнев	начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.Ю.Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	5
8.	Участник федерального проекта	А.В.Выскребенцева	начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.В.Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	5
9.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор департамента Минэкономразвития России	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
10.	Участник федерального проекта	Д.И.Власенко	заместитель начальника Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	5
11.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	3
12.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	3
<p>Обеспечено распространение на поставщиков механизмов факторинга в закупках у субъектов МСП крупнейших заказчиков посредством определения в положениях о закупках сведений о возможности применения факторинга у не менее чем 100 крупнейших заказчиков, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации</p>					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8
2.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
3.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	8
4.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	8
5.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	5
6.	Участник федерального проекта	А.А.Саблукова	руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
7.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП"	10

В программы повышения качества управления закупочной деятельностью компаний из числа субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием включены показатели эффективности с методикой расчета, связанные с обеспечением закупок у субъектов МСП, с учетом особенностей регионов, в которых отсутствуют крупнейшие заказчики регионального уровня, определяемые Правительством Российской Федерации

1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8
2.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	10
3.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	5
5.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	5
6.	Участник федерального проекта	А.А.Саблукова	руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	55
7.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	
Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Дальневосточного федерального округа					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	Браверман А.А., генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	10
3.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5
Обеспечен объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП, зарегистрированных на территории Северо-Кавказского федерального округа					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8
2.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	Браверман А.А., генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	10
3.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5
Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития ("выращивания") поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
2.	Участник федерального проекта	А.В.Доценко	заместитель руководителя ФАС России	И.Ю.Артемьев, Руководитель Федеральной антимонопольной службы	5
3.	Участник федерального проекта	А.М.Лавров	заместитель Министра финансов Российской Федерации	А.Г.Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации	5
4.	Участник федерального проекта	А.Ю.Лобов	начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.В.Доценко, заместитель руководителя ФАС России	10
5.	Участник федерального проекта	Т.П.Демидова	директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.М.Лавров, заместитель Министра финансов Российской Федерации	10
6.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	10
7.	Участник федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
8.	Участник федерального проекта	А.А.Селезнев	начальник отдела контроля торгов отдельных видов юридических лиц ФАС России Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	А.Ю.Лобов, начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России	5
9.	Участник федерального проекта	А.В.Выскребенцева	начальник отдела методологии оптимизации деятельности органов контроля Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	А.В.Гриненко, заместитель директора Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России	5
10.	Участник федерального проекта	Н.И.Ларионова	Статс-секретарь - заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	5
11.	Участник федерального проекта	И.Н.Орел	начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	3
12.	Участник федерального проекта	С.Н.Тепляков	советник Департамента Минэкономразвития России	И.Н.Орел, начальник отдела Департамента Минэкономразвития России	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
-------	----------------	-------------------	-----------	-------------------------------	-------------------------------

Обеспечена реализация ежегодно не менее 5 компаниями с иностранным участием, локализующими или планирующими локализовать производство на территории Российской Федерации, мероприятий по встраиванию российских субъектов МСП в цепочки поставок в целях повышения уровня локализации производства на территории Российской Федерации, в том числе посредством налаживания делового сотрудничества между российскими субъектами МСП и такими компаниями

1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	8
2.	Участник проекта	Н.Б.Банцекин	руководитель Дирекции международной деятельности АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	15

Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков

1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	10
2.	Участник федерального проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	15
3.	Участник федерального проекта	А.В.Охрименко	руководитель Дирекции мониторинга реализации приоритетных проектов и программ поддержки субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
----------	----------------	-------------------	-----------	----------------------------------	-------------------------------------

Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов малого и среднего предпринимательства, составил:

в 2019 году - 3,0 трлн. рублей;
в 2020 году - 3,4 трлн. рублей;
в 2021 году - 3,8 трлн. рублей;
в 2022 году - 4,2 трлн. рублей;
в 2023 году - 4,6 трлн. рублей;
в 2024 году - 5,0 трлн. рублей.

1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	10
2.	Участник проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	15
3.	Участник федерального проекта	Н.Ю.Власова	руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5
4.	Участник федерального проекта	А.А.Саблукова	руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП"	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология					
1.	Администратор федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	20
2.	Участник федерального проекта	О.А.Тетерина	заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20
3.	Участник федерального проекта	Н.Е.Шаманская	начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	О.А.Тетерина, заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.	Участник федерального проекта	Е.С.Постникова	заместитель начальника отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	100
5.	Участник федерального проекта	Елькина Е.А.	заместитель начальника отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела программ поддержки субъектов и инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
6.	Участник федерального проекта	Н.Э.Нагиева	ведущий советник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	100
7.	Участник федерального проекта	О.В.Журавлева	ведущий консультант отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
8.	Участник федерального проекта	Рахматуллина Л.В.	ведущий консультант отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	100
9.	Участник федерального проекта	С.Г.Поляков	Генеральный директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" (Фонд содействия инновациям)	-	
Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартап-предприятиям и "газелям"					
1.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	Генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
2.	Участник проекта	Н.Н.Коротченкова	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	
3.	Участник проекта	М.Г.Любомудров	заместитель Генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
4.	Участник федерального проекта	А.А.Саблукова	руководитель Дирекции оценки и мониторинга соответствия АО "Корпорация "МСП"	Н.Н.Коротченкова, заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП"	
Модернизация системы поддержки экспортеров - субъектов малого и среднего предпринимательства					
1.	Администратор федерального проекта	М.Т.Арсланова	директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	В.А.Живулин, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	20
2.	Участник федерального проекта	А.А.Браверман	генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	-	15
3.	Участник федерального проекта	А.А.Слепнев	генеральный директор АО "РЭЦ"	-	15
4.	Участник федерального проекта	О.А.Тетерина	заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	М.Т.Арсланова, директор Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте процентов
5.	Участник федерального проекта	Н.Е.Шаманская,	начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	О.А.Тетерина, заместитель Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	
6.	Участник федерального проекта	Н.Э.Нагиева	ведущий советник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России	Н.Е.Шаманская, начальник отдела инфраструктуры малого и среднего предпринимательства Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства	100
7.	Участник федерального проекта	М.Г.Любомудров	заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП"	А.А.Браверман, генеральный директор АО "Корпорация "МСП"	7.

6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" предусматривает комплекс мер по:

- снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. В частности мероприятия направлены на обеспечение безбумажного доступа к услугам и сервисам инфраструктуры поддержки в режиме "одного окна". Отличительной чертой проекта является формирование единой цифровой среды взаимодействия с органами власти, институтами развития, партнерами и потребителями товаров (работ, услуг). В частности, предусматривается создание комфортной цифровой экосистемы для субъектов МСП, обеспечивающей возможность перехода с использованием ЕСИА между существующими информационными системами, образовательными платформами и сбытовыми площадками (B2C, B2B, B2G). Такой подход значительно расширит осведомленность предпринимателей о работе соответствующих цифровых платформ и упростит доступ к услугам, а также навигацию на этих ресурсах;

- совершенствованию системы закупок. Система закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП сегодня не в полной мере обеспечивает доступ к ней малого бизнеса. Федеральный проект предлагает меры, которые позволят решить проблему сбыта для субъектов МСП и расширить долю закупок у МСП, участниками которых являются только субъекты у МСП, до 18%, с достижением общего объема закупок у субъектов МСП к 2024 году в размере 5 трлн. рублей;

- развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров "Мой бизнес", которые объединяют на одной площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в регионе. Также важным мероприятием федерального проекта является обеспечение производственных МСП доступными площадями в целях снижения их издержек на инвестиционной стадии - проект "Мой бизнес парк". Расширение сектора производственных субъектов МСП путем увеличения количества таких значимых элементов инфраструктуры имущественной поддержки субъектов МСП, как промышленные парки, технопарки, промышленные технопарки позволит увеличить объем инвестиции субъектов МСП в основной капитал и создать качественно новые производства. Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие региональной инфраструктуры поддержки МСП будут предоставляться на условиях софинансирования (частный капитал 25 - 50%, региональный и федеральный бюджеты), приоритет будет отдан регионам, в которых зафиксировано отсутствие либо острый дефицит таких объектов, наличие резидентов. Основные направления финансирования - реконструкция производственных и офисных зданий для резидентов, инженерной инфраструктуры (внешние и внутренние сети), закупка оборудования коллективного пользования;

- содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. Крайне низкая доля субъектов МСП осуществляют экспортную деятельность - 6%. Выход на внешние рынки позволяет субъекту МСП развиваться как экстенсивно, так и интенсивно. Потенциал в этом направлении достаточно большой, особенно в высокотехнологичных отраслях. В осуществлении субъектами МСП экспортной деятельности есть проблемы и недостаточной заинтересованности малого бизнеса выходить на экспорт, и наличия барьеров для экспорта, которые в основном лежат в плоскости технического регулирования. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные программы, развитие сети центров поддержки экспорта МСП в регионах и реализация региональных программ поддержки.

¹ Рассчитывается по правилам, предусмотренным для расчета годового объема закупок у субъектов МСП в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352.

² Показатель рассчитан с учетом ежегодной ожидаемой инфляции (4%) и ежегодного роста ВВП России (2%).